

Plano de Projeto - Brechó Online

1 Introdução

A compra e venda de roupas usadas muitas vezes ocorre de forma informal, por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens, o que dificulta a organização, a busca por produtos e a segurança nas negociações. Nesse contexto, surge a necessidade de uma plataforma centralizada que facilite a interação entre compradores e vendedores, proporcionando maior eficiência, visibilidade e confiabilidade no processo.

2 Problema

Falta de uma plataforma centralizada que permita anunciar, buscar e negociar roupas usadas de forma simples e confiável.

3 Objetivos

O objetivo geral é desenvolver um marketplace para compra e venda de roupas usadas. Os objetivos específicos do projeto envolvem:

- Cadastro e autenticação de usuários
- Busca e filtragem de produtos
- Criação e gerenciamento de anúncios
- Comunicação entre usuários
- Compra e venda de produtos

4 Possíveis Soluções

- Desenvolvimento de um site (plataforma web) acessível pelo navegador, onde usuários podem anunciar e buscar roupas usadas de forma simples e organizada.
- Desenvolvimento de um aplicativo mobile, focado em facilitar o acesso e a usabilidade no celular.
- Utilização de uma plataforma híbrida, começando com um site e evoluindo futuramente para um aplicativo, conforme a necessidade.

5 Componentes Necessários

- **Plataforma do sistema:** site ou aplicação onde os usuários possam se cadastrar, anunciar produtos e realizar buscas.
- **Armazenamento:** banco de dados responsável por guardar informações como usuários, anúncios, pedidos, etc. Serviços de armazenamento de imagens e mídias.
- **Sistema de comunicação:** mecanismo que permita a interação entre compradores e vendedores.
- **Sistemas de pagamentos:** mecanismo que permita que a compra e venda dos produtos possa ser feita diretamente na plataforma.
- **Infraestrutura de implantação:** ambiente onde o sistema ficará disponível para acesso contínuo.

6 Equipe

Equipe de 6 pessoas organizada por funcionalidades:

- Gestão de usuários
- Gestão de anúncios
- Busca e navegação
- Comunicação entre usuários
- Infraestrutura de pagamentos
- Integração, testes e análise

7 Cronograma

O projeto será desenvolvido ao longo de aproximadamente cinco meses, acompanhando a duração da disciplina. As atividades serão divididas em etapas principais:

- **Planejamento e definição do projeto:** levantamento de requisitos, definição das funcionalidades principais e organização da equipe.
- **Modelagem do sistema:** definição da estrutura geral do sistema, modelagem dos dados e planejamento da arquitetura da aplicação.
- **Desenvolvimento das funcionalidades principais:** implementação das funcionalidades essenciais, como cadastro de usuários, criação de anúncios e sistema de busca.
- **Implementação de funcionalidades complementares:** desenvolvimento de comunicação entre usuários, melhorias de navegação e integração com sistema de pagamentos.
- **Integração e testes:** verificação do funcionamento conjunto dos componentes do sistema, identificação e correção de erros.
- **Finalização e entrega:** ajustes finais, documentação do projeto e preparação da apresentação.

8 Riscos

Durante o desenvolvimento do projeto alguns riscos podem surgir e impactar o andamento das atividades.

- **Atrasos no desenvolvimento:** dificuldades técnicas ou falta de tempo podem comprometer o cronograma do projeto.
- **Problemas de integração:** diferentes partes do sistema podem apresentar dificuldades ao serem integradas.
- **Mudanças no escopo:** novas ideias ou funcionalidades podem surgir ao longo do desenvolvimento, aumentando a complexidade do sistema.
- **Dependência de serviços externos:** o uso de sistemas de pagamento ou serviços de armazenamento pode gerar limitações ou dificuldades de integração.

Para reduzir esses riscos, serão realizadas reuniões periódicas da equipe, acompanhamento do progresso do projeto e priorização das funcionalidades essenciais.

9 Interfaces e Dependências

O sistema depende da interação entre diferentes componentes internos e também de alguns serviços externos.

Internamente, os módulos responsáveis por usuários, anúncios, busca, comunicação e pagamentos precisam funcionar de forma integrada para garantir a experiência completa da plataforma.

Externamente, o sistema pode depender de serviços como plataformas de hospedagem, sistemas de pagamento online e serviços de armazenamento de imagens. Essas dependências permitem ampliar as funcionalidades da plataforma sem a necessidade de desenvolver todos os recursos internamente.

10 Estimativas de Custos

Por se tratar de um projeto acadêmico, os custos financeiros são relativamente baixos.

- **Infraestrutura de hospedagem:** utilização de serviços de hospedagem ou servidores virtuais para disponibilizar a aplicação online.
- **Registro de domínio (opcional):** aquisição de um endereço próprio para acesso à plataforma.
- **Serviços externos:** possíveis custos associados a serviços de armazenamento ou sistemas de pagamento.
- **Desenvolvimento:** principal investimento relacionado ao tempo de dedicação da equipe no desenvolvimento do projeto.

Grande parte das ferramentas utilizadas no desenvolvimento possui versões gratuitas ou educacionais, o que reduz significativamente os custos do projeto.

11 Questões em Aberto

Algumas decisões ainda podem ser definidas ao longo do desenvolvimento do projeto:

- Definição do modelo de comunicação entre compradores e vendedores.
- Escolha de integrar um sistema de pagamentos a plataforma, assim como a escolha de qual sistema usar.
- Estratégia de armazenamento das imagens dos anúncios.
- Possível evolução da plataforma para aplicação mobile no futuro.

Essas decisões serão tomadas pela equipe conforme o avanço do desenvolvimento e as necessidades identificadas durante o projeto.